



Författare Benjamin Yousefi	Avd DOI	Telefon 010-476 72 98	Datum 2013-12-30	Version 1	Sida 1 (4)
Projekt Arkiv E Delprojekt 3: Framställning och bevarande av elektroniska signaturer	Noteringar Direktiv DOI 2013:1 Dnr RA 20-2013-1154				

Framställning och bevarande av elektroniska signaturer



Författare Benjamin Yousefi	Avd DOI	Telefon 010-476 72 98	Datum 2013-12-30	Version 1	Sida 2 (4)
Projekt Arkiv E Delprojekt 3: Framställning och bevarande av elektroniska signaturer	Noteringar Direktiv DOI 2013:1 Dnr RA 20-2013-1154				

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning.....	3
2.	Projektets förlopp.....	3
3.	Planerat/verkligt utfall.....	3
3.1.	Leveranser	3
3.2.	Tider	3
3.3.	Kostnader/intäkter	3
3.4.	Resursutnyttjande.....	3
4.	Återstår	4
5.	Erfarenheter.....	4
5.1.	Projektorganisation.....	4
6.	Övriga kommentarer	4



Författare Benjamin Yousefi	Avd DOI	Telefon 010-476 72 98	Datum 2013-12-30	Version 1	Sida 3 (4)
Projekt Arkiv E Delprojekt 3: Framställning och bevarande av elektroniska signaturer	Noteringar Direktiv DOI 2013:1 Dnr RA 20-2013-1154				

1. SAMMANFATTNING

Se den levererade rapporten, avsnitt "Inledning".

Arbetet har sökt omfatta alla faktorer som aktualiseras vid framställning och bevarande av elektroniska signaturer. Varje avsnitt kan mer utförligt behandlas efter behov avseende de delar som visar sig vara av särskilt intresse.

2. PROJEKTETS FÖRLOPP

Projektet inleddes genom ett direktiv under början av år 2013, och levererades under slutet av året 2013.

3. PLANERAT/VERKLIGT UTFALL

3.1. Leveranser

ID	Leveransnamn	Status	Bilagor/Referenser	Kommentar
1	Rapport med analys av den föreslagna lösningen för elegitimationer samt förslag på åtgärder inom normering och främjande	Levererad 2013-12-30		

3.2. Tider

Planerat: inga särskilda möten eller samordning eftersom arbetet utfördes av en person. Slutrapporten förväntades levererad den 31 december 2013.
Utfall: Slutrapporten levereras enligt planering.

3.3. Kostnader/intäkter

Planerat: inga kostnader/intäkter för delprojektet.
Utfall: -

3.4. Resursutnyttjande

Planerat: endast en person att utnyttja.
Utfall: blev ganska ensamt :(



Författare Benjamin Yousefi	Avd DOI	Telefon 010-476 72 98	Datum 2013-12-30	Version 1	Sida 4 (4)
Projekt Arkiv E Delprojekt 3: Framställning och bevarande av elektroniska signaturer	Noteringar Direktiv DOI 2013:1 Dnr RA 20-2013-1154				

4. ÅTERSTÅR

Se den levererade rapporten, avsnitt "Avgränsning; framtida kompletteringar".

Det fanns, eller det finns alltid, en hel del litteratur som kan komplettera projektet i syfte att koncentrera framställningen ytterligare.

5. ERFARENHETER

5.1. Projektorganisation

Arbetet fick alltför lite återkoppling. Utkast distribuerades internt och externt, och i avvaktan på synpunkter, som sällan inkom, fick arbetet vänta.

Tillgänglig mjukvara för att skriva längre framställningar är inte särskilt stabilt, vilket gör att tid går åt att vänta medan mjukvaran arbetar eller att försöka förstå varför något i mjukvaran inte fungerar.

6. ÖVRIGA KOMMENTARER

Se den levererade rapporten, avsnitt "Inledning".

Underskrift av Projektledare

Namn

Datum